



COPROJ

Evolution d'application



09/2026



Objectifs du projet

Problématiques

- lenteurs
- erreurs
- instabilités

Objectifs

- améliorer l'UX
- fiabiliser les développements
- améliorer les performances

Indicateurs de réussite du projet

Objectif	Indicateur	valeur cible
améliorer l'UX	score lighthouse accessibilité	> 90
fiabiliser les développements	couverture des tests	> 40%
améliorer les performances	score lighthouse performance	> 80

Regroupement des tâches

4 Epics

- Corrections
- Modernisation
- Migration
- Optimisations

Regroupement - Corrections

#	Nom	Priorité	Compl	SP	Estimation (j h)
1	Amélioration du style CSS	Haute	S	2	5
2	Meilleure gestion des messages d'erreur	Haute	M	2	5
3	Améliorer l'accessibilité (A11Y)	Haute	S	3	7.5
10	Problème de compatibilité avec les navigateurs	Moyenne	S	2	5

Regroupement - Modernisation

#	Nom	Priorité	Compl	SP	Estimation (j h)
5	Encapsuler l'application	Haute	S	2	5
7	Créer une pipeline d'intégration continue	Haute	M	5	12.5
8	Mise en place d'un environnement de test	Haute	M	4	10
12	formation tests automatisés Front	Haute	S	1	2.5
13	formation tests automatisés Back	Haute	S	1	1.5
15	formation interne Devops	Haute	S	3	7

Regroupement - Migration

#	Nom	Priorité	Compl	SP	Estimation
6	Implémentation d'une architecture en microservice - 1	Moyenne	L	4	10
14	Implémentation d'une architecture en microservice - 2	Haute	L	4	10

Regroupement - Optimisations

#	Nom	Priorité	Compl	SP	Estimation (j h)
9	Améliorer le calcul du risque d'inondation	Basse	M	6	15
11	Améliorer l'exportation des données	Basse	M	5	12.5
4	Créer un nouveau thème	Moyenne	L	3	7.5

Risques du projet

Libellé	Proba	Impact	Risque	Mitigation
Manque de testeurs	5	4	20	Plan de formation externe
Porteuse unique de savoir	5	4	20	Plan de formation interne
Répartition de la charge de travail	3	4	12	Découpage des US de plus de 6 SP
Régressions fonctionnelles	2	4	8	Mises en places de tests automatisés
Résistance au changement	2	2	4	Point réguliers (Daily SCRUM)
Dépassement des coûts	2	2	4	Avancement par sprint

Identification des besoins en formation + Suivi

Tableau des compétences

Compétence	Dimitry	Rachida	Jorge	moy	Action
Tests auto Front	0	0	0	0	plan de formation
Tests auto Back	0	0	0	0	plan de formation
TDD	0	3	0	1	plan de formation
Accessibilité	3	0	5	2.6	partage de connaissance
Docker	0	5	0	1.7	prévoir une formation interne
CI/CD	0	5	0	1.7	prévoir une formation interne

Equipe

Tableau des compétences

Compétence	Dimitry	Rachida
Rachida	devops, dev back	référente devops
Dimitry	dev front	référent front
Jorge	UX Designer	référent a11y
Grégory	dev full stack	SCRUM Master

Suivi des points bloquants

constat : *“Aucune compétence de testing dans l’équipe”*

conséquence : impossible d’avancer sur les tests automatisés

actions :

- formation de l’équipe en cours (tests auto + TDD)
- réaffectation des tâches en cours

Suivi des points bloquants

constat : *“Porteuse unique de savoir”*

conséquence : Retard dans les développements

actions :

- planification d'une formation interne de l'équipe

Coûts

Les TJM par personne :

- Dimitry : 300 €
- Rachida : 500 €
- Jorge : 300 €
- Grégory : 500 €

Coûts

Epic	Temps (j-h)	TJM (€)	Total (€)	Marge(€)	Prix de vente(€)
Corrections	22.5	322.00	7 250.00	1 087.50	8 337.50
Modernisations	31.5	450.00	14 200.00	2 130.00	16 330.00
Migration	20.0	500.00	10 000.00	1 500.00	11 500.00
Optimisations	35.0	425.00	16 000.00	24 00.00	18 400.00
Total	109	435.00	47 450.00	7 117.50	54 567.50

Planification sprints

EPIC 1 Corrections	EPIC 2 Modernisation	EPIC 3 Migration	EPIC 4 Optimisations	
#US3 3 SP	#US12 1 SP			Sprint 1 Docker, CSS Accessibilité
#US1 2 SP	#US7 5 SP			
	#US5 2 SP			TOTAL 13 SP
#US2 2 SP	#US15 3 SP			Sprint 2 Tests et compatibilité
#US10 2 SP	#US13 1 SP			TOTAL 12 SP
	#US8 4 SP			
		#US6 5 SP	#US9 6 SP	Sprint 3 Calcul Risque
				TOTAL 11 SP
		#US14 3 SP	#US4 3 SP	Sprint 4 Thème Export Et microservices
			#US11 5 SP	TOTAL 11 SP
TOTAL 9 SP	TOTAL 13 SP	TOTAL 8 SP	TOTAL 14 SP	

Planification des sprints

Sprint	Date	US
1 - Docker, CSS, accessibilité	21/09 > 02/10	#1, #3, #5, #7
2 - Tests et compatibilité	05/10 > 16/10	#2, #8, #10
3 - Calcul du risque	19/10 > 30/10	#6, #9
4 - Thèmes export et microservice	02/11 > 13/11	#4, #6, #11

Sprint en cours - Docker, CSS, accessibilité

Tâches en cours

Numéro	Nom	Affecté à	Status
#12	Formation tests automatisés Front	Dimitry	En cours
#3	Améliorer l'accessibilité - audit	Jorge	En cours
#7	Créer une pipeline d'intégration continue	Grégory	En cours
#1	Amélioration du style CSS	Dimitry + Jorge	En pause
#5	Encapsuler l'application	Rachida	En attente

Sprint en cours - Docker, CSS, accessibilité

Rituels du sprint

Événement	Objectif	Réurrence
Sprint planning	Affectation des tâches	toutes les 2 semaines
Daily SCRUM	Point avancement d'équipe Résolution des tâches	15 min / jour
Sprint review	Livraison présentation	toutes les 2 semaines
Sprint Rétrospective	Amélioration continue	toutes les 2 semaines
Comité projet	Point avancement comité	mensuel

Identifier les partenaires

Partenaire	Type	Périmètre	Contact	Modalité	Coordination
OCR	Externe	Formation	Grégory	email	Planning de formation
Référent accessibilité	Interne	Respect des normes d'accessibilité (RGAA 4)	Jorge	daily SCRUM	Validation des US concernant l'UX
AWS	Externe	Déploiement Docker	Rachida	tickets	Création de tickets au support AWS
Comité projet	Interne	Validation budget + points d'avancement	Grégory	email + réunions	Point mensuel

Conduite du changement

1. Méthode AGILE

Sprint Planning, Daily SCRUM, Sprint Retrospective :

Participation à l'estimation des tâches à réalisées

L'avancement global du projet est suivi par l'équipe entière

Les points de blocages sont identifiés rapidement

Les feedbacks de l'équipe sont intégrés dès le sprint suivant

2. Architecture Décision Record

Chaque décision importante est documentée dans un format court

Facilite la compréhen

3. Validation des PR

L'avancement technique est suivi par l'équipe

Formations à prévoir

- Tests Unitaire et Intégration Front :
OCR : Testez vos applications Front End avec JavaScript (10h)
- Tests Fonctionnels + TDD Front :
OCR : Automatisez des tests fonctionnels pour le web avec Cypress (8h)
- Tests Unitaire, Intégration et Fonctionnels + TDD Back :
OCR : Testez votre code Java pour réaliser des applications de qualité (10h)

MERCI