

Projet d'évolution d'application - Proposition commerciale

Contexte

Contexte global

Catasterre est utilisé par des notaires et agences immobilières afin d'évaluer les risques liés à la vente de biens immobiliers.

Face à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et à l'évolution des besoins métier, l'application montre aujourd'hui ses **limites techniques et fonctionnelles**

Fonctionnalités métiers

Catasterre permet d'accéder à des images satellites traitées pour évaluer les risques associés à des propriétés immobilières.

Les problèmes rencontrés sont :

- UX & A11Y (accessibilité)
 - lenteurs
 - erreurs de style fréquentes et des instabilités
 - mauvaise gestion des messages d'erreur
 - mauvaise accessibilité
- Infrastructure
 - complexité croissante du code,
 - difficultés à faire évoluer l'architecture,
 - manque de visibilité sur la roadmap technique,
 - coordination perfectible entre les équipes front-end, back-end et UX.

Réalisation du projet

Equipe projet

Membres de l'équipe

Nom	Poste	Rôle
Rachida	devops, dev back	référente devops
Dimitry	dev front	référent front
Jorge	UX Designer	référent a11y
Grégory	dev Full-Stack	SCRUM Master

Définition des tâches techniques

Description des épics

Epic	Description
Correction	Correction des erreurs fréquentes, amélioration de l'accessibilité
Modernisation	Création d'une pipeline ci/cd et tests
Migration	Migration vers une architecture microservice dockerisée
Optimisations	Amélioration des performances sur des fonctionnalités critiques + création d'un nouveau thème

Description des US (User stories)

Liste des US

#	Nom	Epic associée
1	Amélioration du style CSS	Correction
2	Meilleure gestion des messages d'erreur	Correction
3	Améliorer l'accessibilité (A11Y)	Correction
4	Créer un nouveau theme	Optimisations
5	Encapsuler l'application	Modernisation
6	Implémentation d'une architecture en micro-services.	Migration
7	Créer une pipeline d'intégration continue	Modernisation
8	Mise en place d'un environnement de test	Modernisation
9	Améliorer le calcul du risque d'inondation	Optimisations
10	Problème de compatibilité avec les navigateurs	Correction
11	Améliorer l'exportation des données	Optimisations

Détails des US par Epic

Détermination de la complexité, de la priorité et critères de validation

Ces informations sont reportés dans le [Epic board](#) sur github

Epic **Correction**

#1 Amélioration du style CSS

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/1>

- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - mise en place et utilisation d'un design système

#2 Meilleure gestion des messages d'erreurs

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/2>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - mise en place de tests fonctionnels
 - la gestion des messages est centralisée

#3 Améliorer l'accessibilité (A11Y)

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/3>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - Score lighthouse accessibilité sur mobile et desktop > 95

#10 Problème de compatibilité avec les navigateurs

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/10>
- Complexité : Small
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - l'exécution des tests automatisés passent coté front sur les versions stables des navigateurs suivants :
 - Google Chrome
 - Firefox
 - Opéra

Epic Modernisation

#5 Encapsuler l'application

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/5>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - l'application s'exécute dans un container

#7 Créer une pipeline d'intégration continue

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/7>

- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - la pipeline s'exécute sans erreurs
 - le versionning est automatisé

#8 Mise en place d'un environnement de test

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/8>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - des tests automatisés s'exécutent en local

Epic Migration

#6 Implémentation d'une architecture en microservice

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/6>
- Complexité : Extra Large
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - l'application est composé d'au moins deux services distincts

Epic Optimisations

#9 Améliorer le calcul du risque d'inondation

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/9>
- Complexité : Medium
- Priorité : Low
- Critères de validation
 - le temps de calcul du risque est inférieur à 1.5 s

#11 Améliorer l'exportation des données

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/11>
- Complexité : Medium
- Priorité : Low
- Critères de validation
 - des tests automatisés s'exécutent en local

#4 Créer un nouveau thème

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/4>
- Complexité : Large
- Priorité : Moyenne

- Critères de validation
 - Score lighthouse accessibilité sur mobile et desktop > 95

Gestion des points de complexité

Les story point prennent en compte la complexité et le volume de la tache

- temps disponible par sprint : 38 jour homme
- vélocité estimée : 15 SP
 - Dimitry : 3 SP
 - Rachida : 4 SP
 - Jorge : 4 SP
 - Grégory 4 SP

1SP ≈ 2.5 j-h

Remarque : 3 SP pour Dimitry dans le cadre de l'aménagement de son temps de travail pour son TDAH

Tâche technique	Complexité	Story Point	Estimation temps (jour homme)
#1	S	2	5
#2	S	2	5
#3	S	3	7.5
#4	L	3	7.5
#5	S	2	5
#6	XL	8	20
#7	M	5	12.5
#8	M	4	10
#9	M	6	15
#10	S	2	5
#11	M	5	12.5
Total Complet	-	42	105

Risques identifiés

- Probabilité :
 1. Très peu probable
 2. Peu probable
 3. Possible
 4. Très probable
 5. Avéré
- Impact :
 1. négligeable
 2. mineure
 3. modérée
 4. majeure
 5. catastrophique

Risque :

- < 10 : acceptable, pas de mitigation à prévoir
- < 15 : à observer et à mitiger si une solution simple existe
- >= 15 : à mitiger absolument

Libellé	Probabilité	Impact	Risque
Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe	5	4	20
Répartition de la charge de travail	3	4	12
Régressions fonctionnelles	2	4	8
Résistance au changement	2	2	4
Dépassement des coûts	2	2	4

Détail des risques à mitiger

Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe

Probabilité : Le risque a été avéré par Rachida lors d'un daily SCRUM

Conséquence : Qualité insuffisante

Solution proposée : Plan de formation

Plan de formation

id	Formation	Personnes concernées	Modalité	Remarques
12	formation tests automatisés OCR "Testez vos applications Front End avec JavaScript" formation tests fonctionnels + TDD OCR "Automatisez des tests fonctionnels pour le web avec Cypress"	Dimitry	2.5j-h de formation +	A planifier au plus tôt + revue de code systématique sur tous les tests créés lors du sprint 1
13	formation tests automatisés + TDD OCR "Testez votre code Java pour réaliser des applications de qualité"	Rachida	1.5j-h de formation +	A planifier au plus tôt + revue de code systématique sur tous les tests créés lors du sprint 1

Résultats attendus

Après la formation le risque sera de 4

Libellé	Probabilité	Conséquences	Risque
Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe	1	4	4

Les User Stories ont été ajoutées au backlog dans l'epic **Modernisation**

Répartition de la charge de travail

Probabilité : 3 la première ventilation des tâches semble être disproportionnée, beaucoup concernent l'UX et peu l'accessibilité et 4 tâches sont estimées à 5 SP ou plus.

Conséquence : allongement des délais de livraison

Solution proposée :

- Quoi : découpage des taches de plus de 5 SP pour une affectation plus précise.
- Qui : equipe dev
- Quand : lors du sprint planning du sprint 2

Résultats attendus

Après le découpage des tâches le risque sera de 8

Libellé	Probabilité	Conséquences	Risque
Répartition de la charge de travail	2	4	8

Coûts

Les coûts seront étudiés par epics.

Les TJM par personne :

- Dimitry : 300 €
- Rachida : 500 €
- Jorge : 300 €
- Grégory : 500 €

Coûts epic **Corrections**

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)
#1	5	Dimitry + Jorge	300	1 500
#2	5	Grégory + Jorge	400	2 000
#3	7.5	Dimitry + Jorge	300	2 250
#10	5	Dimitry	300	1 500
Total	22.5	---	322	7 250

Coûts epic **Modernisation**

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)
#12	2.5	Dimitry	300	700
#13	1.5	Rachida	500	750
#5	5	Rachida	500	2 500
#7	12.5	Rachida + Grégory	500	6 250
#8	10	Rachida + Dimitry	400	4 000
Total	31.5	---	450	14 200

Coûts epic **Migration**

Nécessite l'epic **Modernisation**

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)
#6	20	Rachida + Grégory	500	10 000
Total	20	---	500	10 000

Coûts epic **Optimisations**

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)
#4	7.5	Dimitry + Jorge	300	2 250
#9	15	Grégory	500	7 500
#11	12.5	Rachida + Grégory	500	6 250
Total	35	---	425	16 000

Résumé des coûts par epic

Epic	Temps (j-h)	TJM (€)	Total (€)
Corrections	22.5	322	7 250
Modernisation	31.5	450	14 200
Migration	20	500	10 000
Optimisations	35	425	16 000
Total	311.5	152	47450

L'epic **Migration** nécessite l'epic **Modernisation**

Propositions

Proposition	Contenu	Coût(€)	Durée
Proposition 1	epics Corrections et Modernisation	21 450	4 semaines
Proposition 2	Proposition 1 + Migration et Optimisations	47 450	8 semaines

Planification

EPIC 1 Corrections	EPIC 2 Modernisation	EPIC 3 Migration	EPIC 4 Optimisations	
#US3 3 SP	#US12 1 SP			Sprint 1 Docker, CSS Accessibilité
#US1 2 SP	#US7 5 SP			
	#US5 2 SP			TOTAL 13 SP
#US2 2 SP	#US13 1 SP			Sprint 2 Tests et compatibilité
#US10 2 SP	#US8 4 SP			TOTAL 9 SP
		#US6 5 SP	#US9 6 SP	Sprint 3 Calcul Risque
				TOTAL 11 SP
		#US14 3 SP	#US4 3 SP	Sprint 4 Thème Export Et microservices
			#US11 5 SP	TOTAL 11 SP
TOTAL 9 SP	TOTAL 13 SP	TOTAL 8 SP	TOTAL 14 SP	

Définition des objectifs de performance

Périodiquement, les objectifs de performance suivants seront évalués

Type	nom	objectif	périodicité	bloquant
accessibilité	Score accessibilité lighthouse	> 90	a chaque merge	non
Stabilité	Change failure rate	< 25%	fin de sprint	non
Stabilité	Failed Deployment Recovery Time (ancien MTTR)	< 1j	fin de sprint	non
Qualité	taux de couverture des tests automatisés	> 80%	a chaque merge	non
Non regression	réussite de la suite de tests automatisés	réussite	a chaque merge	oui

Impact environnemental

L'architecture microservices augmente le nombre de serveurs et leurs consommation par rapport à l'existant.

La conteneurisation génère des images qui peuvent être volumineuses.

Les actions suivantes sont proposées afin de réduire cet impact

action	effet
Utilisation des build multistages de Docker	réduction de la taille des images de plus de 50%
Mettre en place l'auto scaling avec le service d'orchestration choisi (intégré à K8s, ou manuellement avec docker swarm)	augmentation des services utilisés uniquement lorsque cela est nécessaire

Synthèse

2 propositions ont été étudiées. 4 sprints sont prévus :

Proposition périmètre réduit

La version light comprends les epics **Corrections** et **Modernisation**

Le coût est estimé à 21 450€ en 4 semaines.

Proposition périmètre complet

La version complète ajoute les epics **Migration** et **Optimisations** pour une estimation de 47 450€ en 8 semaines.