



COPROJ

Evolution d'application



09/2026



Objectif du projet

Problématique

- lenteurs
- erreurs
- instabilités

Objectifs

- améliorer l'UX
- fiabiliser les développements
- améliorer les performances

Indicateurs de réussite du projet

Objectif	Indicateur	valeur cible
améliorer l'UX	score lighthouse accessibilité	> 90
fiabiliser les développements	couverture des tests	> 40%
améliorer les performances	score lighthouse performance	> 80

Planification des sprints

Sprint	Date	US
1 - Fondations	31/08 > 11/09	#2, #5, #8, #10
2 - UX & Accessibilité	14/09 > 25/09	#1, #3, #6, #7
3 - Performance	28/09 > 09/10	#4, #9, #11

Sprint en cours - Fondation

Numéro	Nom	Affecté à	Status
#8	Mise en place d'un environnement de test	Rachida / Dimitry	En cours
#2	Meilleure gestion des messages d'erreurs	Jorge	En cours
#10	Problème de compatibilité avec les navigateurs	Dimitry	En cours
#5	Encapsuler l'application	Rachida	En cours

Sprint en cours - Fondation

Événement	Objectif	Récurrance
Sprint planning	Affectation des tâches	toutes les 2 semaines
Daily SCRUM	Point avancement d'équipe Résolution des tâches	15 min / jour
Sprint review	Livraison présentation	toutes les 2 semaines
Sprint Rétrospective	Amélioration continue	toutes les 2 semaines
Comité projet	Point avancement comité	mensuel

Suivi des points bloquants

constat : *“Aucune compétence de testing dans l’équipe”*

conséquence : impossible d’avancer sur les tests automatisés

actions :

- formation de l’équipe en cours (tests auto + TDD)
- implication du lead dev dans les tâches affectées aux membres

Risques du projet

Libellé	Proba	Impact	Risque	Mitigation
Manque de testeurs	5	4	20	Plan de formation
Répartition de la charge de travail	3	4	12	Découpage des US de plus de 6 SP
Régressions fonctionnelles	2	4	8	Mises en places de tests automatisés
Résistance au changement	2	2	4	Point réguliers (Daily SCRUM)
Dépassement des coûts	2	2	4	Avancement par sprint

Identifier les partenaires

Partenaire	Type	Périmètre	Contact	Modalité	Coordination
OCR	Externe	Formation	Grégory	email	Planning de formation
Référent accessibilité	Interne	Respect des normes d'accessibilité (RGAA 4)	Jorge	daily SCRUM	Validation des US concernant l'UX
AWS	Externe	Déploiement Docker	Rachida	tickets	création de tickets au support AWS
Comité projet	Interne	Validation budget + points d'avancement	Grégory	email + réunions	point mensuel

Conduite du changement

1. Méthode AGILE

Sprint Planning, Daily SCRUM, Sprint Retrospective :

Participation à l'estimation des tâches à réalisées

L'avancement global du projet est suivi par l'équipe entière

Les points de blocages sont identifiés rapidement

Les feedbacks de l'équipe sont intégrés dès le sprint suivant

2. Architecture Décision Record

Chaque décision importante est documentée dans un format court

Facilite la compréhen

3. Validation des PR

L'avancement technique est suivi par l'équipe

Identification des besoins en formation + Suivi

Tableau des compétences

<i>Compétence</i>	<i>Dimitry</i>	<i>Rachida</i>	<i>Jorge</i>	<i>moy</i>	<i>Action</i>
Tests auto Front	0	0	0	0	plan de formation
Tests auto Back	0	0	0	0	plan de formation
TDD	0	3	0	1	plan de formation
Accessibilité	3	0	5	2.6	partage de connaissance
Docker	0	5	0	1.7	prévoir une formation interne
CI/CD	0	5	0	1.7	prévoir une formation interne

Formations à prévoir

- Tests Unitaire et Intégration Front :
OCR : Testez vos applications Front End avec JavaScript
- Tests Fonctionnels + TDD Front :
OCR : Automatisez des tests fonctionnels pour le web avec Cypress
- Tests Unitaire, Intégration et Fonctionnels + TDD Back :
OCR : Testez votre code Java pour réaliser des applications de qualité

MERCI