

Projet d'évolution d'application - Proposition commerciale

Contexte

Contexte global

Catasterre est utilisé par des notaires et agences immobilières afin d'évaluer les risques liés à la vente de biens immobiliers.

Face à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et à l'évolution des besoins métier, l'application montre aujourd'hui ses **limites techniques et fonctionnelles**

Fonctionnalités métiers

Catasterre permet d'accéder à des images satellites traitées pour évaluer les risques associés à des propriétés immobilières.

Les problèmes rencontrés sont :

- UX & A11Y
 - lenteurs
 - erreurs de style fréquentes et des instabilités
 - mauvaise gestion des messages d'erreur
 - mauvaise accessibilité
- Infrastructure
 - complexité croissante du code,
 - difficultés à faire évoluer l'architecture,
 - manque de visibilité sur la roadmap technique,
 - coordination perfectible entre les équipes front-end, back-end et UX.

Réalisation du projet

Afin de mener à bien ce projet nous allons réaliser les étapes suivantes :

1. lister les fonctionnalités (= epics)
 - définir les critères de validation
2. les découper en des user stories
 - estimer complexité (planning poker)
 - définir les tests fonctionnels / critères de validation
3. estimer les risques
 - mitiger les risques si nécessaire
4. estimer les coûts
5. prioriser
 - matrice de décision
6. planifier
 - affecter

Equipe projet

Définition des tâches techniques

Description des épics

Epic	Description
UX - Amélioration interface utilisateur	Correction des erreurs fréquentes, amélioration de l'UX
Migration - Garantir la disponibilité et améliorer la maintenabilité et l'évolutivité	Migration vers une architecture microservice dockerisée
Qualité - Fiabiliser l'organisation du développement	Création d'une pipeline CI et ajout de tests automatisés
Performance - Amélioration des performances	Amélioration des performances sur des fonctionnalités critiques

Description des US

Liste des US

#	Nom	Epic associée
1	Amélioration du style CSS	UX
2	Meilleure gestion des messages d'erreur	UX
3	Améliorer l'accessibilité (A11Y)	UX
4	Créer un nouveau theme	UX
5	Encapsuler l'application	Migration
6	Implémentation d'une architecture en micro-services.	Migration
7	Créer une pipeline d'intégration continue	Qualité
8	Mise en place d'un environnement de test	Qualité
9	Améliorer le calcul du risque d'inondation	Performance
10	Problème de compatibilité avec les navigateurs	UX
11	Améliorer l'exportation des données	Performance

Détails des US par Epic

Détermination de la complexité, de la priorité et critères de validation

Ces informations sont reportés dans le [Epic board](#) sur github

Epic **UX**

#1 Amélioration du style CSS

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/1>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - mise en place et utilisation d'un design système

#2 Meilleure gestion des messages d'erreurs

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/2>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - mise en place de tests fonctionnels
 - la gestion des messages est centralisée

#3 Améliorer l'accessibilité (A11Y)

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/3>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - Score lighthouse accessibilité sur mobile et desktop > 95

#4 Créer un nouveau thème

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/4>
- Complexité : Large
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - Score lighthouse accessibilité sur mobile et desktop > 95

#10 Problème de compatibilité avec les navigateurs

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/10>
- Complexité : Small
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - l'exécution des tests automatisés passent coté front sur les versions stables des navigateurs suivants :
 - Google Chrome
 - Firefox
 - Opéra

#5 Encapsuler l'application

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/5>
- Complexité : Small
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - l'application s'exécute dans un container

#6 Implémentation d'une architecture en microservice

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/6>
- Complexité : Extra Large
- Priorité : Moyenne
- Critères de validation
 - l'application est composé d'au moins deux services distincts

Epic Qualité**#7 Créer une pipeline d'intégration continue**

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/7>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - la pipeline s'exécute sans erreurs
 - le versionning est automatisé

#8 Mise en place d'un environnement de test

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/8>
- Complexité : Medium
- Priorité : Haute
- Critères de validation
 - des tests automatisés s'exécutent en local

Epic Performance**#9 Améliorer le calcul du risque d'inondation**

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/9>
- Complexité : Medium
- Priorité : Low
- Critères de validation
 - le temps de calcul du risque est inférieur à 1.5 s

#11 Améliorer l'exportation des données

- lien de l'issue : <https://github.com/tremran/ocr-p08-catasterre/issues/11>
- Complexité : Medium
- Priorité : Low
- Critères de validation
 - des tests automatisés s'exécutent en local

Gestion des points de complexité

Les story point prennent en compte la complexité et le volume de la tâche

temps disponible par sprint : 38 jour homme
vélocité estimée : 15 SP - Dimitry : 3 SP - Rachida : 4 SP - Jorge : 4 SP - Grégory 4 SP
1SP ≈ 2.5 j-h

Remarque : 3 SP pour Dimitry dans le cadre de l'aménagement de son temps de travail pour son TDAH

Tâche technique	Complexité	Story Point	Estimation temps (jour homme)
#1	S	2	5
#2	S	2	5
#3	S	3	7.5
#10	S	2	5
#5	S	2	5
#6	XL	8	20
#7	M	5	12.5
#8	M	4	10
Total Light	-	28	70
#4	L	3	7.5
#9	M	6	15
#11	M	5	12.5
Total Complet	-	42	105

Risques identifiés

- Probabilité :
 1. Très peu probable
 2. Peu probable
 3. Possible
 4. Très probable
 5. Avéré
- Conséquence :
 1. négligeable
 2. mineure
 3. modérée
 4. majeure
 5. catastrophique

Risque :

- < 10 : acceptable, pas de mitigation à prévoir
- < 15 : à observer et à mitiger si une solution simple existe
- ≥ 15 : à mitiger absolument

Libellé	Probabilité	Conséquences	Risque
Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe	5	4	20
Répartition de la charge de travail	3	4	12
Régressions fonctionnelles	2	4	8
Résistance au changement	2	2	4
Dépassement des coûts	2	2	4

Détail des risques à mitiger

Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe

Probabilité : Le risque a été avéré par Rachida lors d'un daily SCRUM

Conséquence : Qualité insuffisante

Solution proposée : Plan de formation

Plan de formation

id	Formation	Personnes concernées	Modalité	Remarques
12	formation tests automatisés OCR "Testez vos applications Front End avec JavaScript" formation tests fonctionnels + TDD OCR "Automatisez des tests fonctionnels pour le web avec Cypress"	Dimitry	2.5j-h de formation +	A planifier au plus tôt + revue de code systématique sur tous les tests créés lors du sprint 1
13	formation tests automatisés + TDD OCR "Testez votre code Java pour réaliser des applications de qualité"	Rachida	1.5j-h de formation +	A planifier au plus tôt + revue de code systématique sur tous les tests créés lors du sprint 1

Résultats attendus

Après la formation le risque sera de 4

Libellé	Probabilité	Conséquences	Risque
Manque de testeurs qualifiés dans l'équipe	1	4	4

Les User Stories ont été ajoutées au backlog

Répartition de la charge de travail

Probabilité : 3 la première ventilation des taches semble etre disproportionné, beaucoup concernent l'UX et peu l'accessibilité

Conséquence : allongement des délais de livraison

Solution proposée :

- Quoi : découpage des taches de plus de 5 SP pour une affectation plus précise.
- Qui : equipe dev
- Quand : lors du sprint planning du sprint 2

Résultats attendus

Après le découpage des tâches le risque sera de 8

Libellé	Probabilité	Conséquences	Risque
Répartition de la charge de travail	2	4	8

Coûts

Les TJM par personne :

- Dimitry : 300 €
- Rachida : 500 €
- Jorge : 300 €
- Grégory : 500 €

Version light sans les US 4, 9 et 11

Tâche	Temps (j-h)	Membre de l'équipe	TJM (€)	Total (€)
#1	5	Dimitry + Jorge	300	1 500
#2	5	Grégory + Jorge	400	2 000
#3	7.5	Dimitry + Jorge	300	2 250
#10	5	Dimitry	300	1 500
#5	5	Rachida	500	2 500
#6	20	Rachida + Grégory	500	10 000
#7	12.5	Rachida + Grégory	500	6 250
#8	10	Rachida + Dimitry	400	4 000
#12	2.5	Dimitry	300	700
#13	1.5	Rachida	500	750
Total light	74	---	425	31 450
#4	7.5	Dimitry + Jorge	300	2 250
#9	15	Grégory	500	7 500
#11	12.5	Rachida + Grégory	500	6 250
Total	109	---	425	47450

Définition des objectifs de performance

Périodiquement, les objectifs de performance suivants seront évalués

Type	nom	objectif	périodicité	bloquant
accessibilité	Score accessibilité lighthouse	> 90	a chaque merge	non
Stabilité	Change failure rate	< 25%	fin de sprint	non
Stabilité	Failed Deployment Recovery Time (ancien MTTR)	< 1j	fin de sprint	non
Qualité	taux de couverture des tests automatisés	> 80%	a chaque merge	oui

Planification

Planification par epic, priorité et dépendances des US

EPIC 1 UX	EPIC 2 Migration	EPIC 3 Qualité	EPIC 4 Performance	
#US2 2 SP #US10 2 SP	#US5 2 SP #US14 3 SP	#US12 1 SP #US13 1 SP #US8 4 SP		Sprint 1 Fondations TOTAL 15 SP
#US3 3 SP #US1 2 SP	#US6 5 SP	#US7 5 SP		Sprint 2 Accessibilité TOTAL 15 SP
#US4 3 SP			#US9 6 SP #US11 5 SP	Sprint 3 Performance TOTAL 14 SP
TOTAL 12 SP	TOTAL 10 SP	TOTAL 11 SP	TOTAL 11 SP	

Synthèse

2 propositions ont été étudiées. 3 sprints sont prévus :

- Sprint 1 : Fondation
 - Epic **UX**
 - US2 - Meilleure gestion des messages d'erreurs
 - US10 - Problème de compatibilité avec les navigateurs
 - Epic **Migration**
 - US5 - Encapsuler l'application
 - US14 - Implémentation d'une architecture en microservice - partie 1
 - Epic **Qualité**
 - US12 - Formation tests automatisés Front
 - US13 - Formation tests automatisés Back
 - US8 - Mise en place d'un environnement de test
- Sprint 2 : Accessibilité
 - Epic **UX**
 - US1 - Amélioration du style CSS
 - US3 - Améliorer l'accessibilité
 - Epic **Migration**
 - US6 - Implémentation d'une architecture en microservice - partie 2
 - Epic **Qualité**
 - US7 - Créer une pipeline d'intégration continue
- Sprint 3 : Performance
 - Epic **UX**
 - US4 - Créer un nouveau thème
 - Epic **Performance**
 - US9 - Améliorer le calcul du risque d'inondation
 - US11 - Améliorer l'exportaion des données

Version light

La version light comprends les sprint 1 **Fondation** et 2 **Accessibilité**

Le coût est estimé à 31 450€ en 4 semaines.

Version complète

La version complète ajoute le sprint 3 pour une estimation de 47 450€ en 6 semaines.